



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	Área de intervenção:	21.446,01 m2
Tipo de Intervenção:	Recapeamento	Investimento:	R\$ 2.522.881,12
Endereço :	R. Astral, R. Groselha, R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza	Valor:	R\$ 117,64 / m2

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
01	PLACA DE OBRA E COMPONENTES	0,65%	R\$ 16.328,80	100,00% R\$ 16.328,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM	13,33%	R\$ 336.416,30	100,00% R\$ 336.416,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	RECAPEAMENTO	76,79%	R\$ 1.937.197,63	20,00% R\$ 387.439,53	40,00% R\$ 774.879,05	40,00% R\$ 774.879,05	R\$ 0,00
04	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA	1,31%	R\$ 33.058,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.058,13	R\$ 0,00
05	SINALIZAÇÃO E COMPONENTES	7,92%	R\$ 199.880,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 199.880,26
Sub-Total		100%	R\$ 2.522.881,12	R\$ 740.184,63	R\$ 774.879,05	R\$ 807.937,18	R\$ 199.880,26
Total Geral		100%	R\$ 2.522.881,12	R\$ 740.184,63	R\$ 1.515.063,68	R\$ 2.323.000,86	R\$ 2.522.881,12

Itapevi, 16 de Dezembro de 2021

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Fabio das Virgens Junior
Engº Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130