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Análise e Matriz de Riscos 
Requisição: 20/2025 

Objeto: Contratação de empresa para diluição e aplicação de larvicidas e pulverização de áreas 
através de drone, contemplando o mapeamento das áreas para execução do serviço. 

 

A- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO 

Risco 1 Deficiência na definição da demanda 

Probabilidade baixa 
Dano potencial 

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda 

Ação Preventiva Responsável 

Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do 
escopo, ampliação do capital intelectual relacionado à 
contratação pretendida.  

Área responsável pela formulação 
da demanda (requisitante). 

Ação de Contingência Responsável 

Restabelecimento ou reformulação da demanda. 
Área responsável pela 
formulação da demanda 
(requisitante). 

 

Risco 2 Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. 

Probabilidade Baixa 

Dano potencial 

Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso 
no início da prestação do serviço. 

Ação Preventiva Responsável 

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita 
aderência às disposições dos normativos aplicados à 
contratação. 

Equipe do Departamento 
Administrativo Financeiro 

Ação de Contingência Responsável 

Exposição do arcabouço legal em que a contratação de 
serviços deva seguir. 

Área técnica pertinente ao 
acompanhamento e ateste da 
execução do serviço. 

 

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO 

Risco 3 
Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, 
entre outros. 

Probabilidade Baixa 
Dano potencial 

Encerramento ou Republicação da Licitação 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da 
legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão. Equipe de licitação 

Ação de Contingência Responsável 

Suspensão da licitação, revisão do edital ou ajustes nos 
instrumentos complementares de planejamento. 

Área responsável pela 
formulação da demanda 
(requisitante) e/ou Equipe de 
licitação 
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B- AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Para a metrização dos impactos foram considerados critérios de proporcionalidade e 
razoabilidade das possíveis consequências dos riscos avaliados, onde: 

a) Impacto muito baixo: É o impacto quase não lesivo à Administração, podendo ser 
mitigado ou administrado por ela mesma. 

b) Impacto baixo: É o impacto pouco lesivo à Administração, podendo ser mitigado à 
CONTRATADA, ou possível de contenção à curto prazo. 

c) Impacto Moderado: É o impacto que pode ocasionar prejuízo à Administração, 
devendo ser ponderado e mitigado à CONTRATADA através de previsões no Termo 
de Referência. 

d) Impacto Alto: É o impacto moderadamente lesivo ao erário, que pode inclusive 
ocasionar prejuízo à Administração. Para esses casos deve ser recomendado à 
alocação de risco em contrato, ou exigência de garantia da proposta e execução do 
contrato. 

e) Impacto muito alto: É o impacto que pode causar grandes prejuízos à 
Administração, compreendo prejuízo ao erário, inclusive nas esferas cível e criminal. 
Pode envolver questões relacionados à encargos trabalhistas, multas contratuais e 
penalidades oriundas de outros órgãos de fiscalização e controle.  

 
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação; 
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90% - - - - - 

70% - - - - - 

50% - - - - - 

30% - - - - - 

10% - 1,2,3 - -  - 

  

Muito 
Baixo 

Baixo Moderado Alto Muito Alto 

IMPACTO 

 
Obs: Os números nas células referem-se à indicação do risco, disposto na sessão anterior. 
 
 
C-  ANÁLISE DA GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 
 
Através da matriz, percebe-se que os riscos 4 e 5 poderão comprometer o resultado da 

contratação. Desse modo esses riscos devem ser mitigados por meio de ações de prevenção 
registradas durante a elaboração do Termo de Referência. 

Os Riscos 1, 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação internas 
caso ocorram.  
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D- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente análise de riscos considerou apenas as legislações vigentes à época de sua 

elaboração. A necessidade da Administração em relação ao objeto da contratação também 

colaborou para a decisão de viabilidade.  

Riscos inerentes à fato do príncipe não são considerados na análise por serem imprevisíveis 

ou demasiadamente difíceis de mensurar na dimensão cientifica. Portanto, para esses casos o 

resultado da análise terminaria impreciso, devendo o fato ser analisado à posteriori, com devida 

fundamentação e pressupostos processuais, caso a caso. 

 

 

 

Alba Fumiko Simakawa                           Aparecida Luiza Nasi Fernandes             
              Vigilância Epidemiológica                               Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 


