



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:	UBS SANTA RITA I				
Tipo de Intervenção:	REFORMA UBS SANTA RITA I			Investimento:	R\$ 382.403,79
Endereço :	RUA PORTUGUESA 200 - VILA SANTA RITA - ITAPEVI/SP				

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R\$	MÊS 1	MÊS 2
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,43%	R\$ 62.830,12	50,00% R\$ 31.415,06	50,00% R\$ 31.415,06
02	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	3,98%	R\$ 15.224,54	100,00% R\$ 15.224,54	R\$ 0,00
03	COBERTURA	55,82%	R\$ 213.447,32	75,00% R\$ 160.085,49	25,00% R\$ 53.361,83
04	REVESTIMENTO DE PISO	11,86%	R\$ 45.354,28	25,00% R\$ 11.338,57	75,00% R\$ 34.015,71
05	PINTURAS	7,30%	R\$ 27.902,71	R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.902,71
06	ALVENARIA/ ABRIGO DE GAS	1,14%	R\$ 4.345,68	50,00% R\$ 2.172,84	50,00% R\$ 2.172,84
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3,48%	R\$ 13.299,15	R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.299,15
Sub-Total		100%	R\$ 382.403,79	R\$ 220.236,50	R\$ 162.167,30
Total Geral		100%	R\$ 382.403,79	R\$ 220.236,50	R\$ 382.403,79

Itapevi, 24 de março de 2022

Marcos de Oliveira Anjos

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Fabio das Virgens Junior

Engº Civil/ Responsável Orçamentista

CREA nº 5070331130